SPRINT 2

| TIEMPO TIEMPO | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------------|-------|------------|-----------------|-----------|--|--|--|--|
| N° | ACTIVIDAD | | (HRs) | ESTADO | ENCARGADO | ANTECESOR | | | | |
| 1 | | Analisis | 4 | Iniciado | Viviana Tito | _ | | | | |
| 2 | Subsistema Admin - | Diseño | 8 | Iniciado | Israel Espinoza | 1 | | | | |
| 3 | Gestion Profesionales - | Desarrollo | 20 | En Proceso | Viviana Tito | 2 | | | | |
| 4 | Registrar | Pruebas | 6 | En Espera | Lucero Choque | 3 | | | | |
| 5 | | Analisis | 5 | En Espera | Viviana Tito | 4 | | | | |
| 6 | | Diseño | 8 | En Espera | Israel Espinoza | 5 | | | | |
| 7 | | Desarrollo | 24 | En Espera | Viviana Tito | 6 | | | | |
| 8 | Modificar | Pruebas | 8 | En Espera | Lucero Choque | 7 | | | | |
| 9 | Subsistema Admin - Gestion Cliente - | Analisis | 8 | En Espera | Viviana Tito | 1 | | | | |
| 10 | | Diseño | 12 | En Espera | Israel Espinoza | 2 | | | | |
| 11 | | Desarrollo | 36 | En Espera | Viviana Tito | 3 | | | | |
| 12 | | Pruebas | 6 | En Espera | Lucero Choque | 4 | | | | |
| 13 | Subsistema Admin - | Analisis | 8 | En Espera | Viviana Tito | 1 | | | | |
| 14 | | Diseño | 12 | En Espera | Israel Espinoza | 2 | | | | |
| 15 | Gestion Maquinas - | Desarrollo | 36 | En Espera | Viviana Tito | 3 | | | | |
| 16 | Modificar | Pruebas | 6 | En Espera | Lucero Choque | 4 | | | | |
| 17 | Subsistema Admin - Gestion Modalidades - | Analisis | 8 | En Espera | Viviana Tito | 1 | | | | |
| 18 | | Diseño | 12 | En Espera | Israel Espinoza | 2 | | | | |
| 19 | | Desarrollo | 36 | En Espera | Viviana Tito | 3 | | | | |
| 20 | | Pruebas | 6 | En Espera | Lucero Choque | 4 | | | | |
| 21 | Subsistema Admin - Gestion Alimentos - Registrar | Analisis | 8 | En Espera | Viviana Tito | 1 | | | | |
| 22 | | Diseño | 12 | En Espera | Israel Espinoza | 2 | | | | |
| 23 | | Desarrollo | 36 | En Espera | Viviana Tito | 3 | | | | |
| 24 | | Pruebas | 6 | En Espera | Lucero Choque | 4 | | | | |
| 25 | | Analisis | 8 | En Espera | Viviana Tito | 1 | | | | |
| 26 | Subsistema Admin - Gestion Dietas - | Diseño | 12 | En Espera | Israel Espinoza | 2 | | | | |
| 27 | | Desarrollo | 36 | En Espera | Viviana Tito | 3 | | | | |
| 28 | | Pruebas | 6 | En Espera | Lucero Choque | 4 | | | | |
| | Descargar, Instalar y configurar JDK | | | | | | | | | |
| 29 y SDK | | | 8 | En Espera | Israel Espinoza | | | | | |
| | Configurar y preparar el IDE de | | | · | · | _ | | | | |
| 30 | Configurar y preparar el IDE de desarrollo con Eclipse y Android | | 8 | En Espera | Israel Espinoza | 29 | | | | |
| | Elaboración de la base de datos SQLite | | | | | | | | | |
| 31 | | | 24 | En Espera | Israel Espinoza | 30 | | | | |
| 32 | | Analisis | 18 | En Espera | Israel Espinoza | 31 | | | | |
| 33 | Subsistanta Control | Diseño | 36 | En Espera | Viviana Tito | 32 | | | | |
| 34 | Calorias Android - | Desarrollo | 48 | En Espera | Israel Espinoza | 33 | | | | |
| 35 | | Pruebas | 12 | En Espera | Lucero Choque | 34 | | | | |
| 36 | Subsistema Control Calorias Android - | Analisis | 14 | En Espera | Israel Espinoza | 31 | | | | |
| 37 | | Diseño | 30 | En Espera | Viviana Tito | 36 | | | | |
| 38 | | Desarrollo | 44 | En Espera | Israel Espinoza | 37 | | | | |

| 39 | | Pruebas | 8 | En Espera | Lucero Choque | 38 |
|----|---|---------|----|-----------|---------------|----|
| | | | | | | |
| 40 | Subir los Archivos del Proyecto a Github. | | 10 | En Espera | Viviana Tito | 39 |