<u>Integrantes</u>

- Jorge Luis Apaza Alvarez
- Oscar Harry Leiton Ortiz

Planificacion del primer SPRINT 1

CODIGO	TAREA	ESTADO	DURACIÓN	ENCARGADO
COD 01	Instalación de Python	Terminado	1 día	
	2.7.5, My Sql, Wamp,			Jorge, Oscar
	Sublime Text, GIT,			
	Jedy y GITHUB			
COD 02	Creación de cuenta en	En curso	1 día	Jorge , Oscar
	github y del primer			
	repositorio			
COD 03	Creación de la bases	En curso	1 día	Jorge
	de datos en My SQL			
COD 04	Creación del Proyecto	En curso	1 día	Oscar
	en Django			
COD 05	Creación de	En curso	3 días	Jorge , Oscar
	formularios de			
	autenticación			
COD 06	Registro de cliente	En curso	3 días	Jorge, Oscar
COD 07	Registro de centros	En curso	3 días	Jorge, Oscar
	turísticos			
COD 08	Registro de	En curso	3 días	Jorge , Oscar
	Restaurantes			
COD 09	Registro de Hoteles	En curso	3 días	Jorge , Oscar
TIEMPO ESTIMADO DE DESARROLLO			19 días	