
## LISTA DE PRODUCTS BACKLOGS

ACTIVIDAD	PRODUCT BACKLOG	TIEMPO(Horas)
1	Registro de clientes	4
2	Autenticación encargado	2
3	Registro de estacionamiento	6
4	Actualización datos del cliente	6
5	Envío de estados a la página web	4

SPRINT					
REGISTRO	TIEMPO(Horas)	ESTADO	ENCARGADO	PREDECESOR	
1	4		Diego	-	
2	2		Andrea	-	
3	6		Gabriel	1,2	
4	6		Diego	1,2,3	
5	4		Gabriel	1,3	

## CÁLCULO DE LA RUTA CRÍTICA



El tiempo total del proyecto es de 14 días Las actividades críticas son 1,3 y 5.